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关于印发杭州市治污水暨水污染防治行动2017年实施方案的通知
各区、县（市）人民政府，市各有关单位：
为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发〔2016〕12号）和《关于印发浙江省治污水暨水污染防治行动2017年实施方案的通知》（浙环函〔2017〕121号）精神，经市政府同意，制定了《杭州市治污水暨水污染防治行动2017年实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻实施。

附件：1.市各有关单位名单

2.杭州市治污水暨水污染防治行动2017年实施方案
                        杭州市生态文明建设（“美丽杭州”建设）委员会
              2017年5月15日

附件1       
市各有关单位名单
市委宣传部、市治水办、市考评办、市法制办、市金融办、市农办、市发改委、市城管委、市经信委、市商务委、市建委、市卫计委、市林水局、市农业局、市园文局（西湖风景名胜区管委会）、市国土资源局、市财政局、市交通运输局（市港航局）、市市场监管局、市安监局、市物价局、市公安局、市公安消防局、市教育局、市文广新局、杭报集团、文广集团、市城投集团、中石化杭州分公司、中石油杭州分公司；
杭州经济开发区、之江旅游度假区、大江东产业集聚区管委会、钱江新城管委会。
附件2
杭州市治污水暨水污染防治行动

2017年实施方案

为切实加强我市水污染防治工作力度，完成水环境治理各项目标任务，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》 (浙政发〔2016〕12号)、《关于切实做好全省剿灭劣V类水工作会议贯彻落实工作的通知》(浙治水办发〔2017〕8号)、《杭州市人民政府关于印发杭州市水污染防治行动计划的通知》(杭政函〔2016〕148号)、《杭州市劣Ⅴ类水剿灭行动实施方案》（杭政办函〔2017〕15号）和市委、市政府“五水共治”部署，结合我市工作实际，特制定治污水暨水污染防治行动2017年实施方案。

一、工作目标

以保障人民群众身体健康为出发点，以提高水环境质量为核心，以河长制为抓手，聚焦全面消劣，深入实施杭州市水污染防治行动计划，全面完成省下达任务，细化落实补齐水环境短板，不断改善水环境质量。到2017年，13个国家“水十条”地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例保持在92.3%以上，18个交接断面水质达标率保持在66.7%以上，市控以上断面水质达标率保持在86.7%以上，全市消除劣Ⅴ类水。集中式饮用水水源水质基本达标。地下水水质保持稳定。
二、重点任务

（一）保障水生态环境

1. 全面消除劣Ⅴ类水体。对全市河流开展全流域排查，包括农村池塘、沟渠、山塘水库、小溪流及城市内河、排渠等小微水体，做到排查无盲区、全覆盖，明确全市劣Ⅴ类水体清单。根据《杭州市劣Ⅴ类水剿灭行动实施方案》（杭政办函〔2017〕15号）要求，全市劣Ⅴ类水质断面要制定“一点一方案”、劣Ⅴ类水体要制定“一河一方案”，明确工作目标和主要任务，明确项目表、时间表、责任表，并在媒体上公示，做到任务项目化、项目清单化。紧扣“截、清、治、修”四个环节，协同推进截污纳管、河道清淤、工业整治、农业农村面源治理、排污口整治、生态配水与修复等六大工程，全面消除劣V类水体，在消灭存量的同时确保不新出现劣Ⅴ类水体。

牵头单位：市治水办，责任单位：市环保局、市建委、市城管委、市林水局、市农业局、市农办、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
2. 全面落实《浙江省饮用水水源保护规划》，开展乡镇及以上集中式饮用水水源规范化建设，完成2016年度集中式饮用水水源环境状况评估。切实清理饮用水源周边污染源和跨界污染问题，继续推进饮用水源一级保护区物理隔离，有条件的重点建制镇实施饮用水源一级保护区物理隔离和短信提示。建立健全饮用水源地“一源一策”管理机制。

牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
3. 制订农村供水安全应急预案，组织划定日供水规模在二百吨以上的农村饮用水水源，明确保护范围，并设立警示标志。开展农村饮用水水质提升工程，完成农村水厂（站）净水设施或管网提升改造项目，农村生活饮用水出厂水和末梢水监测合格率较上年提升10%。

牵头单位：市林水局、市卫计委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
4. 编制实施钱塘江、苕溪、运河等重点流域水污染防治2017年度计划。

牵头单位：市环保局、市发改委、市园文局（市运河综保委），实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

5. 根据《青山湖及环湖区域环境综合治理实施方案》，全面推进青山湖及环湖区域环境综合治理，地表水环境质量稳步改善，总磷、总氮浓度下降，水体营养状态逐渐好转，巩固提高环境基础设施建设及运行管理水平，实现污水处理设施全覆盖，全面加强环境管理能力建设，进一步健全环境监管体系。

牵头单位：市林水局、市环保局，实施单位：临安市政府。

6. 千岛湖继续做好全国水质良好湖泊生态环境保护试点工作。实施2017-2020年新一轮千岛湖保护工程。千岛湖流域于2017年年底前完成生态环境安全评估。推进南山、城西、坪山污水处理厂扩容和提标改造。建成大墅污水处理厂、启动桥北污水处理厂建设，实施丰茂、羡山区块截污纳管项目。实施90处无动力设施提升到有动力设施和3000平方米人工湿地建设工程。加大景区、景点、船舶、酒店等污水统一收集处置监管，实施沿湖库湾清污整治行动。实施缫丝、畜禽等五大行业污染治理专项整治。加大沿湖区域测土配方施肥和病虫害统防统治力度，限制临湖区域农业开发，临湖100米内土地和坡度大于25度的丘陵保持天然植被覆盖，减少水土氮磷流失入湖。

牵头单位：市环保局、市林水局，实施单位：淳安县政府。

7.对现状水质达到或优于Ⅲ类的江河湖库开展生态环境安全评估，制定实施生态环境保护方案。分水江、湘湖、喜庵港等良好水体启动生态环境保护方案的编制，于2018年年底前完成方案编制。加强蓝藻防控工作。
牵头单位：市环保局、市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

8. 根据《杭州市顾家桥断面水体达标方案》和《杭州市浦阳江出口断面水体达标方案》，通过针对性的治理对策并实施一系列重点工程，使河道环境面貌明显改善，水质基本达到环境功能区要求，确保2017年顾家桥和浦阳江出口断面各项污染物指标稳定达到III类水标准。启动新开河、新塘河联通工程。

牵头单位：市环保局、市城管委，实施单位：钱江新城管委会、江干区政府、萧山区政府。
9. 严格执行垃圾河、黑河、臭河复查机制，定期开展评估，巩固提升“清三河”整治成果。全面推进“污水零直排”2.0版工作。到2017年年底，完成9个工业集聚区污水零直排整治（分别为萧山经济技术开发区、余杭经济技术开发区、富阳经济技术开发区、临江工业园区、江东工业园区、桐庐经济开发区、淳安经济开发区、建德经济开发区、临安经济开发区）；开展5个城市居住小区生活污水零直排整治（分别为上城区近江苑、下城区水印康庭、江干区采荷一区、拱墅区大关东九苑、西湖区莲花东村）。

牵头单位：市环保局、市城管委、市建委、市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

10. 完成10条生态示范河道创建工作。

牵头单位：市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

11. 全面实施农村河道保洁长效管理，加强溪、沟、渠、池水环境治理及水面长效保洁管理，完成农村河道综合整治215公里。加大引配水力度，全市配水量达30亿立方米，提高交接断面水质。

牵头单位：市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

12. 科学开展河道清淤，优先安排平原河网地区劣Ⅴ类水体清淤工程，2017年全市合计清淤867.5万立方米。

牵头单位：市林水局、市城管委、市交通运输局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

13. 建立部门协作机制，完善入河排污口设置的审核管理，进一步规范入河排污口设置标准和标示识。加强入河排污口日常监管。对偷设、私设的排污口、暗管，一律封堵；对污水直排口，一律就近纳管或采取临时截污措施；对雨污混排口，一律限期整改。2017年完成入河排放口设置审核认定任务35960个。

牵头单位：市林水局、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

14. 深入实施杭州湾区域污染综合整治方案。规范入海排污口设置，重点加强近海陆域排放口达标排放工作，2017年年底前全面清理非法设置、设置不合理、经整治后仍无法达标排放的入海排污口，2017年6月底前完成排污口摸底排查工作，制定非法与设置不合理排污口清理工作方案。超标入海河流、溪闸超标污染物浓度不同程度下降或达到功能区水质类别要求。

牵头单位：市环保局，实施单位：江干区政府、萧山区政府、经济技术开发区管委会、大江东集聚区管委会。

15. 在地面沉降、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。

牵头单位：市国土资源局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

16. 加快建设全市地下水动态监测体系，实行地下水取用水总量控制和水位控制。

牵头单位：市国土资源局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

17. 加快推进加油站地下油罐更新和防渗处理工作，加油站地下油罐应于2017年年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。
牵头单位：市环保局、市商务委、市安监局、市国土资源局、市公安消防局，实施单位：中石油杭州分公司、中石化杭州分公司、各区、县（市）政府（管委会）。

18. 加强对河流、湖泊、溪源、高山、海湾湿地等重要湿地的保护，至2017年年底，完成20个湿地生态修复工程。

牵头单位：市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

19. 继续实施水生生物资源增殖放流。坚持“生态优先、兼顾效益”的理念，以保护和修复渔业资源、改善江河生态环境为主要目的，持续开展大规模增殖放流行动，增殖水生生物资源，维护水生生物多样性，改善水域生态环境，助力“五水共治”，实现渔业经济和资源环境的协调发展。水生生物增殖放流 10630 万尾。

牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（二）狠抓工业污染防治
20. 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊开展专项整治。大力开展水洗定型、造纸、缫丝纺织、印刷线路板、农副食品加工等地方特色重点行业整治提升，2017年完成整治50家，培育环保领跑示范企业5家（分别为萧山区达利（中国）有限公司、建德市雅鼎镀业有限公司、大江东圣山科纺有限公司、富阳区海正药业（杭州）有限公司、临安市南都电源动力股份有限公司）。贯彻落实《全省“四无”企业（作坊）整治专项行动方案》，深化“腾笼换鸟”，以无证经营、无安全保障、无合法场所、无环保措施等“四无”企业（作坊）为重点，加快淘汰落后产能，2017年淘汰落后产能企业100家，关停和整治存在问题的“低小散”块状行业企业（作坊）400家。

牵头单位：市环保局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

21.提升萧山印染行业、富阳造纸行业工业重复用水率，确保到2017年年底在2015年废水排放量基础上削减8%废水量，力争削减10%。其它地区印染、造纸、化工行业确保到2017年年底在2015年废水排放量基础上削减6%废水量，力争削减8%。

牵头单位：市环保局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

22. 2017年启动新一轮重污染行业兼并重组和产品结构调整，其中绕城以内所有未进入大型工业园区的印染、造纸、化工等重污染行业实施腾笼换鸟，2020年年底前基本完成。到2020年年底，全市所有电镀企业必须纳入电镀集中加工点，且电镀企业规模与当地主导产业相配套（生产工艺要求必须在本厂配套的现有电镀车间除外）。

有序推进杭州经济技术开发区企业关停转迁，2017年年底前，杭州经济技术开发区完成杭华油墨化学有限公司和杭州茂宇电子化学有限公司关停转迁工作；2019年年底前，完成浙江禾田化工有限公司、国际香精香料（浙江）有限公司、浙江蓝天环保高科技股份有限公司下沙生产基地和杭州下沙生物科技有限公司关停转迁工作；2021年年底前完成拜耳作物科学（中国）有限公司关停转迁。

启动大江东产业集聚区现有化工企业逐步实施结构调整，核心区2017年年底前关停所有非规上化工企业，2020年年底前关停所有规上化工企业；中心区2018年年底前关停所有非规上化工企业，2021年年底前关停所有规上化工企业；临江园区及外六工段化工园区，2018年年底前对所有化工企业开展一轮整治，2019年年底前关停所有外六工段非规上化工企业（除危废处置单位）；其余区域2018年底前对所有化工企业开展一轮整治，取消非规上企业化学反应类工艺，2019年年底前关停所有化学反应类（除危废处置单位）及环境污染较大或未按时完成整治的非规上化工企业；启动部队区块23家化工企业关停转迁工作，2021年前全面完成。

萧山区通过实施关停转迁和兼并重组等措施，到2021年左右印染企业数量由33家减少至19家；实施萧山区空港经济区、红山农场等区域化工行业结构调整，逐步取消化学合成工艺，2020年前全面完成。 

余杭区编制、实施印染行业关停工作方案， 2020年年底前关停一半以上印染企业。

启动富阳区江南区块新城建设，逐步腾退江南新城范围内的工业企业，2017年完成新城建设规划和工业企业腾退方案的编制并启动实施，五年内实现江南区块造纸、化工等相关产业全部腾退，2018年腾退20%、2019年腾退20%、2020年腾退30%，2021年全部腾退。

启动临安苕溪上游化工企业（含化学合成工艺）关停转迁，2021年年底前，完成临安苕溪上游化工企业关停转迁。

启动建德化工企业关停转迁，同时针对化工企业中敏感性产品进行产品结构调整。到2019年年底，除大洋园区、马目园区外的化工企业完成关停转迁。

通过新一轮重污染行业兼并重组和产品结构调整到2020年年底萧山印染行业废水排放量在2015年废水排放量基础上削减25%废水量；富阳造纸行业废水排放量在2015年废水排放量基础上削减60%废水量；建德化工行业废水排放量在2015年废水排放量基础上削减20%废水量；其它地区印染、造纸、化工行业废水排放量在2015年废水排放量基础上削减10%废水量，力争削减15%。

牵头单位：市环保局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

23. 集中治理经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染，工业集聚区内所有工业企业产生污水全部纳入污水集中处理设施处理，做到污水零直排。到2017年，所有工业集聚区按规定建成污水集中处理设施并通过验收，安装自动在线监控装置并联网。严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，推行重点行业废水输送明管化，加强企业雨污分流、清污分流，强化企业污染治理设施运行维护管理。
牵头单位：市环保局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（三）强化城镇生活污染治理

24. 大力推进城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理“三个率”（即污水处理率、运行负荷率、达标排放率），提升城镇污水处理水平，2017年完成富阳市污水处理厂四期工程、临安污水处理二厂一期工程、淳安坪山污水处理厂二期工程，加快推进七格污水处理厂四期一期工程。完成钱江污水处理厂四期立项、土地审批等前期，开工建设临江污水处理厂二期。完成塘栖污水处理厂、崇贤污水处理厂提标改造并全面投运。临平污水处理厂完成主体工程。加快城西污水处理厂东线进厂管和三污系统3-2泵站改造工作。启动之江污水处理厂。全年计划新增污水处理能力11万立方米/日。到2017年年底，杭州市建成区污水基本实现全收集、全处理，全市县以上城市污水处理率达到92%。运行3年以上的镇级污水处理厂运行负荷率全部提高至75%以上。环境敏感地区的城镇污水处理厂应结合中水回用逐步实施地表水Ⅳ类水质排放（总氮除外）提标改造。加强城镇排水与污水收集管网的日常养护，着力解决污水管网渗漏、破损、错接、混接等突出问题。
牵头单位：市建委、市城管委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

25. 制定截污纳管、雨污分流、大市政配套建设2017年行动方案。加快推进截污纳管全覆盖，消除截污纳管盲点。加强现有雨污合流管网的分流改造，开展居住小区阳台排水管等的改造，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用工作。全面启动“三渠四河”截污纳管、雨污分流工作。对在建或拟建城镇污水处理设施，要同步规划建设配套管网，严格做到配套管网长度与处理能力要求相适应。2017年全市新增城镇污水配套管网267.3公里。

牵头单位：市建委、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

26. 继续推进污泥处理处置设施建设，2017年年底前完成萧山区4000吨/日污泥处理工程项目；2017年年底前，要建成覆盖全市所有集中式污水处理厂和造纸、制革、印染等行业的污泥处置设施。

牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
27. 建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入农用地。
牵头单位：市城管委、市建委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（四）推进农业农村污染防治

28. 大力推进畜牧业转型升级，严格执行禁（限）养区制度，不断完善线下网格化巡查与线上智能化防控相结合的长效机制，进一步提升保留养殖场污染防治的精细化、标准化水平。到2017年年底，存栏50头以上养殖场全部纳入在线智能化防控并接入当地环保部门监管平台。
牵头单位：市农业局、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

29. 加快养殖品种结构调整，积极发展生态养猪和家禽业，畜禽养殖场(养殖小区)排水系统严格执行雨水和污水收集输送系统分离，各区、县（市）按照农牧结合的原则，因地制宜选择合理的废水净化工艺和综合利用方式，减少污染物排放。以规模化养殖场（小区）为重点，对存栏量1000头以上的规模化养殖场进行标准化改造，对中等规模养殖场进行设施修复以及资源化利用技术再提升，确保治理设施配备和运行全到位。

牵头单位：市农业局、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

30. 组织开展存栏量5000头以上规模化养殖场工业化治理回头看，按照规范化整治要求进行评估，确保养殖场规模及污染治理设施符合所在区域全面消除劣V类水体任务。
牵头单位：市农业局、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

31. 调整优化水产养殖布局，明确水产养殖空间区域，严格控制水库、湖泊小网箱养殖规模，天然河道禁止网箱养殖。深化水产养殖水污染治理，大力推进池塘循环水和工业循环水养殖，减少尾水排放。深入推进渔业转型促治水行动，养殖塘生态化改造13393亩、稻鱼共生轮作 2592 亩。
牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

32. 持续推进化肥农药减量增效行动，集成推广应用测土配方施肥、有机肥替代、统防统治和绿色防控等肥药减量技术与模式，持续降低农业面源污染，其中，劣V类重点区域实行重点农田的氮磷监测，并针对性地加大肥药减量力度。2017年全市推广测土配方施肥面积425万亩、商品有机肥18万吨、病虫害统防统治面积66万亩，实现化肥减量2700吨、农药减量101.9吨。

牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

33. 健全化肥、农药销售登记备案制度。按照“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”模式，建立农药废弃包装物和废弃农膜回收处理体系。2017年完成农药废弃包装物回收量421.1吨、处置量379.0吨。

牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

34. 以治理农村生活污水、垃圾为重点，深入推进农村环境综合整治。2017年，全市新增完成环境综合整治的建制村161个。对2016年及以前完成的项目，全面完成验收并及时运维到位。实现农村生活污水治理行政村和规划保留村全覆盖，农户受益率达到80%以上。

牵头单位：市农办、市环保局、市建委、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

35. 各区、县（市）均建成农村生活污水治理设施运维监管服务平台，不断提高生活污水收集处理率、污水处理设施的运行负荷率和达标排放率。

牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

36. 全面推进农村生活垃圾分类收集装置，提高减量化、无害化、资源化处理水平，确保建制村生活垃圾集中有效收集处置率达到96%以上、生活垃圾分类处理建制村覆盖率达到30%。

牵头单位：市农办、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（五）加强船舶码头污染控制

37. 加快淘汰落后老旧落后船舶，鼓励节能环保船舶建造和船上污染物储存、处理设备改造；依法强制报废超过使用年限的船舶，继续落实老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策，编制相关清单；规范拆船行为，禁止冲滩拆解；组织建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度，形成港航（海事）、渔政、环境保护、城建等部门的联合监管制度，做到含油污水、垃圾上岸处理。编制及发布防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划，统筹水上污染事故应急能力建设，建立健全应急预案体系，提升油品、危险化学品海上泄漏事故应急处置能力。
牵头单位：市交通运输局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

38. 加强港口、船舶修造厂环卫设施、污水处理设施建设规划与所在地城市设施建设规划的衔接，开展船舶污染物接收、转运及处置能力评估。实施港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案，到2017年年底，完成方案建设内容。探索建立船舶污染物接收处置新机制，加快垃圾和污水接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。

牵头单位：市交通运输局、市建委、市城管委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（六）推动经济结构转型升级

39. 贯彻落实主体功能区划、环境功能区划，完成全市国土空间环境功能区布局，实施差别化的区域开发管理政策。

牵头单位：市发改委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

40. 在重点生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。

牵头单位：市环保局、市规划局、市国土资源局、市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

41. 2017年年底前完成城市建成区内现有有色金属、造纸、纺织印染、原料药制造、化工等污染较重的企业搬迁改造或依法关闭。

牵头单位：市经信委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

42. 推进全市园区实施循环化改造，大幅提升园区的主要资源产出率和土地利用率，显著提高固体废弃物资源化利用率和水循环利用率，大幅降低主要污染物排放量。到2017年，70%以上的国家级园区和50%以上的省级园区实施循环化改造。

牵头单位：市发改委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

43. 完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区、高校、机关企事业单位污水处理和利用。到2017年，全市再生水利用率达到12%。

牵头单位：市建委、市城管委、市交通运输局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

44.根据《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》（工信部联节[2016]275号）及《关于印发浙江省铅蓄电池、电镀、印染、造纸、制革、化工行业污染防治技术指南的通知》（浙环发[2016]43号）开展重点行业清洁生产技术改造。

牵头单位：市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（七）节约保护水资源

45. 全面实施水资源消耗总量和强度双控行动，加快推进节水型社会建设。实施区域取用水总量控制，严格执行水资源开发利用控制红线，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。2017年，全市用水总量控制在38.07亿立方米以内。推进双百万节水灌溉工程，以农业“两区”为重点的农田水利基础设施水平得到持续改善，发展高效节水灌溉面积2.58万亩，全市农田灌溉水有效利用系数达到0.595。

牵头单位：市林水局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

46. 加强水功能区、水环境功能区监督管理，从严核定水域纳污能力，执行水功能区限制纳污红线。对跨行政区域河流交接断面水质达标考核不合格的地区，取水许可和入河排污口审批权限上收一级，限制审批新增取水和入河排污口；对现状排污量超出水功能区限制排污总量或水功能区达标考核不合格的地区，限制审批新增取水和入河排污口。

牵头单位：市林水局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

47. 加强用水需求管理，以水定需、量水而行，抑制不合理用水需求，促进人口、经济等与水资源相均衡。万元国内生产总值耗水量控制在31m3以内。2017年全市万元地区生产总值用水量年降低率≥5.5%、万元工业增加值用水量年降低率≥5%、万元工业增加值废水排放量年降低率≥5%。

牵头单位：市林水局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

48. 公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等用水器具。推动星级宾馆、景区、度假区、学校等用水器具更新改造等。实现全市城市节水器具普及率达90%以上。

牵头单位：市城管委、市建委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

49. 加快城镇供水管网改造，到2017年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在11%以内。

牵头单位：市城管委、市建委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

50. 按照引得进、流得动、排得出的要求，增强水体流动性，提高水体自净能力，构建良好的水生态系统。打通断头河，逐步恢复坑塘、河湖、湿地等各类水体的自然连通。充分考虑基本生态用水需求，维持一定的水面率以及河流的合理流量和湖泊、水库的合理水位，维护河湖生态健康。分批研究确定主要江河控制断面生态流量，科学开展引配水工程。2017年实施生态调水18.7亿立方米。

牵头单位：市林水局、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（八）严格执法监管

51. 坚持日常监管和专项整治相结合，深入开展各类环保专项行动，重点打击重污染行业企业、饮用水水源保护地、污水处理厂、畜禽养殖污染等存在的环境违法行为。

牵头单位：市环保局、市公安局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

52. 定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。强化市级环保部门的稽查职能，完善环保部门对下一级政府履行环境监管执法情况的督查制度，指导督促下一级政府及相关部门履行环境监管职责。市环保局每年要对本行政区域内30%以上的区、县（市）开展环境稽查。对执法中发现涉嫌犯罪的，及时通报、移送公安机关，依法严厉打击。
牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

53. 加强环境信用体系建设，构建守信激励与失信惩戒机制，环保、银行、证券、保险等方面加强协作联动。将严重环境违法企业列入“黑名单”并向社会公开，将环境信用评价结果和企业环境违法行为纳入社会信用体系，并在杭州市公共信用信息平台、企业信用信息公示系统和“信用杭州”网站予以公示，2017年年底前分级建立企业环境信用评价体系。

牵头单位：市环保局、市发改委、市金融办、人行杭州中心支行，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

54. 完善水环境监测网络。统一规划设置监测断面（点位）。基本实现环境监测机构县级特征污染因子监测全覆盖和市级环境监测机构应急预警监测全覆盖，逐步开展农村集中式饮用水水源地水质监测。加强环境监测执法监管队伍建设，配足配强区、县（市）环境监测执法监管队伍。乡镇（街道）及工业集聚区结合综合行政执法改革，落实必要的环境监管力量。完善全市污染源自动监控网络，建立较为完善的污染源基础信息库和智慧化的环境执法监管平台。加快推进水质自动监测站点建设。市环保局牵头站点建设、招标工作。各区、县（市）政府及管委会承担本区域内水质自动监测站建设工作，落实建设资金，完成“三通一平”（通电、通水、通网络和平整站房用地及基础）。市财政局对资金审批、采购方式、进口设备等内容予以审批确认。市、县两级规划、国土、水利、交通运输等部门负责水自动监测站点建设过程中涉及的规划许可、土地占用、水面施工、航道影响等相关工作提供便利服务，在审批时开通绿色通道。

牵头单位：市环保局，配合单位：财政局、规划局、国土局、林水局、交通局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

55. 加快推进地方环境立法，强化生产者的环境保护法律主体责任，大幅度提高违法成本。根据市人大、市政府立法计划，积极推动有关立法项目工作进程。

牵头单位：市法制办、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

56. 严格落实太湖流域、钱塘江流域水污染物特别排放限值。

牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

57. 全面调查沿江河湖库工业企业、工业集聚区等状况，以排放重金属、持久性有机污染物、危险废物重点产生单位和生产使用危险化学品的工业企业、工业集聚区为重点，建立完善重点风险源清单。每年对重点风险源开展环境和健康风险评估，要求企业落实相应的防控措施；每年定期开展水污染事故处置应急演练、评估与预案修订，并依法及时公布预警信息。制订和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。突发水污染事故发生后，及时启动应急预案，实施相应处置措施。
牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（九）全面深化“河长制”

58. 深入贯彻落实中央、省、市河长制部署要求，进一步建立完善河长制配套机制。以河长制为抓手，进一步夯实治水责任，使各级河长真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。对劣Ⅴ类水质断面所在河道，建议由各地党委政府主要领导亲自担任河长。各级河长是剿灭劣Ⅴ类水第一责任人，要领衔制定责任河湖工作方案、排出治理项目，报批后实施，并负责指导督促、跟踪落实，充分发挥排头兵作用。河长人事变动的，应在7个工作日内确定新任河长，并做好前后任河长的工作交接。加快河长向小河、小溪等小微水体延伸，进一步健全河道巡查员、网格员体系。加强河长办建设，市河长办与市治水办合署办公，区、县（市）参照执行，有条件的乡镇设立乡镇河长办。完善各级河长牌设置以及例会、巡查、督查、通报等工作制度，建立健全河长巡河日志制度，督促各级河长全面落实“治、管、保”职责。大力推广河长制信息系统应用，完善河长制APP或微信公众平台，实现河长制信息系统全覆盖。
牵头单位：市治水办，责任单位：市林水局、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

三、保障措施

（一）加强组织领导，细化工作任务

各级各部门要切实加强组织领导，全面深化“河长制”，确保完成各项年度工作任务。各区、县（市）人民政府（管委会）要按照工作目标化、目标项目化、项目责任化的要求，制定本地区治污水暨水污染防治年度工作计划，分解落实各项目标任务，明确工作责任、进度要求、考核办法、保障措施。市级有关单位应根据要求制定相应的工作细化方案，并推动实施。

牵头单位：市级有关单位，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。

（二）严格目标考核，强化责任追究

将治污水暨水污染防治行动计划实施情况作为“五水共治”督查的必查内容。每年对水污染防治行动计划实施情况进行考核，考核情况向社会公布。考核结果纳入“五水共治”和各级生态建设考核体系，作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，考核结果与生态创建、生态补偿、区域限批、相关资金分配等相结合。各区、县（市）也要参照本方案，把各项任务层层分解至镇（乡、街道）、社区（村）和相关职能部门，并进行相应的考核。落实网格化管理，确保任务完成。

牵头单位：市考评办、市治水办、市级有关单位，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
（三）加大执法力度，强化长效监管

强化环境执法，各级环保、建设、公安、城管、林水、农业等部门要切实加大重污染行业企业、饮用水水源保护地、污水处理厂、畜禽养殖污染等存在的环境违法行为的查处，遏制各类违法行为的高发态势。定期公布环境保护“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，并向社会公布结果。定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，每季度向社会公开。
牵头单位：市环保局、市建委、市公安局、市城管委、市林水局、市农业局、市卫计委，实施单位：各区、县（市）政府（管委会）。
（四）完善环境经济政策，强化资金保障

市财政局和各区、县（市）人民政府（管委会）要切实做好水污染防治资金保障。进一步加大对水环境科研的财政支持力度。创新投融资机制，引导和吸纳民间资金和社会资本参与水环境治理。市财政设立劣Ⅴ类水剿灭行动奖励资金，对按期完成省控、市控、县控劣Ⅴ类水质断面剿灭任务的地区给予奖励。将重点流域断面改善、饮用水源保护、地下水保护等重大项目纳入项目储备库，作为各级财政支持的重点，同时积极整合包装水专项重大项目，参与中央资金的竞争。

牵头单位：市财政局、市环保局、市金融办、人行杭州中心支行，实施单位：各区、县（市）人民政府（管委会）。

（五）鼓励全民参与，营造良好氛围

积极发挥新闻舆论的引导和监督作用，充分利用广播、电视、报刊、网络等载体，持续深入开展宣传教育活动。不断增强社会公众投身治水的责任意识、参与意识，营造全民治水、共建共享的良好氛围。
牵头单位：市委宣传部、市环保局、市教育局、市文广新局、杭报集团、文广集团，实施单位：各区、县（市）人民政府（管委会）。

附件： 1.杭州市水污染防治行动计划考核断面2017年水质目标清单

2.杭州市治污水暨水污染防治行动2017年重点项目清单

附件1 

杭州市水污染防治行动计划考核断面2017年水质目标清单

表1地表水考核断面（★：代表国家地表水考核断面，▲：代表市控以上断面，●：代表交接断面，■：代表新设断面）
	序号
	区、县（市）
	断面名称
	功能区要求
	2016年现状水质
	2017年水质目标

	
	
	
	
	氨氮
	总磷
	

	1
	上城区
	■新开河（华家桥）
	Ⅲ
	0.337 
	0.075 
	Ⅳ

	2
	
	■新塘河（候潮路）
	Ⅲ
	0.206 
	0.055 
	Ⅲ

	3
	
	■庆春桥河（东河）
	Ⅳ
	0.649 
	0.109 
	Ⅳ

	4
	
	★▲钱塘江（闸口）
	Ⅱ
	0.257 
	0.074 
	Ⅱ

	5
	
	▲贴沙河（清泰门）
	Ⅱ
	0.101 
	0.077 
	Ⅱ

	6
	
	▲中河（化仙桥）
	Ⅲ
	0.149 
	0.052 
	Ⅱ

	7
	下城区
	■东新河（香积寺路）
	Ⅳ
	1.100 
	0.118 
	V

	8
	
	■东河（环城北路桥）
	Ⅳ
	1.484 
	0.187 
	Ⅲ

	9
	
	■石桥河（纺机厂）
	Ⅳ
	2.380 
	0.141 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	10
	
	▲中河（坝子桥）
	Ⅳ
	1.192 
	0.149 
	Ⅲ

	11
	拱墅区
	■红旗河（入运河口）
	Ⅲ
	5.500 
	0.201 
	V

	12
	
	■瓦窑头河（上塘路桥）
	Ⅲ
	1.330 
	0.141 
	V

	13
	
	■西塘河（上园桥）
	Ⅲ
	1.430 
	0.111 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	14
	
	▲余杭塘河（勤丰桥）
	Ⅲ
	1.465 
	0.135 
	V

	15
	
	▲上塘河（半山桥）
	Ⅳ
	2.063 
	0.185 
	V

	16
	西湖区
	■沿山河（万塘路桥）
	Ⅳ
	0.154 
	0.056 
	Ⅳ

	17
	
	■团结浦(象山路穿过320国道)
	Ⅲ
	0.123 
	0.124 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	18
	
	■西溪湿地（深潭口）
	Ⅳ
	0.129 
	0.034 
	Ⅳ

	19
	
	▲城市河道（浙大护校河）
	Ⅲ
	0.214 
	0.084 
	Ⅲ

	20
	江干区
	■彭埠备塘河（公共资源交易中心）
	Ⅳ
	2.050 
	0.146 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	21
	
	★▲运河（顾家桥）
	Ⅲ
	0.589 
	0.098 
	Ⅲ

	22
	
	■和睦港（十号河）
	Ⅲ
	5.430 
	0.305 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	23
	
	▲●钱塘江（七堡断面）
	Ⅲ
	0.286 
	0.087 
	Ⅱ

	24
	滨江区
	■北塘河（风情大桥）
	Ⅲ
	0.671 
	0.077 
	Ⅲ

	25
	
	■建设河（建设河排灌站内侧）
	Ⅲ
	0.674 
	0.078 
	V

	26
	杭州经济开发区
	■临江护塘河（850排灌站）
	Ⅲ
	3.183 
	0.287 
	达到省剿劣标准和杭州市“水十条”2017年度水质目标

	27
	
	■月雅河（下沙石材市场）
	Ⅳ
	0.517 
	0.068 
	V

	28
	
	▲钱塘江（猪头角）
	Ⅲ
	0.267 
	0.093 
	Ⅱ

	29
	大江东产业集聚区
	■四工段直河（新创桥）
	Ⅳ
	2.310 
	0.298 
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	30
	
	■八工段河（临鸿东路桥）
	Ⅳ
	0.589
	0.242
	达到省剿劣标准和市“水十条”2017年度水质目标

	31
	杭州西湖风景名胜区
	★▲西湖（湖心）
	Ⅳ
	0.071 
	0.042 
	Ⅲ

	32
	
	■乌龟潭
	Ⅳ
	0.363 
	0.032 
	Ⅲ

	33
	
	▲西湖（西里湖北）
	Ⅳ
	0.106 
	0.031 
	Ⅲ

	34
	
	▲西湖（少年宫）
	Ⅳ
	0.090 
	0.039 
	Ⅲ

	35
	
	▲西湖（小南湖）
	Ⅳ
	0.133 
	0.025 
	Ⅲ

	36
	萧山区
	★▲浦阳江（浦阳江出口）
	Ⅱ
	0.382 
	0.088 
	Ⅲ

	37
	
	▲●萧绍运河（萧山出口）
	Ⅲ
	2.466 
	0.219 
	V

	38
	
	▲浦阳江（尖山）
	Ⅲ
	0.626 
	0.108 
	Ⅲ

	39
	
	●西小江（来苏大沿）
	Ⅲ
	0.490 
	0.121 
	Ⅲ

	40
	余杭区
	★▲●东苕溪（奉口）
	Ⅲ
	0.259 
	0.071 
	Ⅱ

	41
	
	★▲京杭运河（五杭运河大桥）
	Ⅲ
	1.301 
	0.165 
	Ⅳ

	42
	
	■西塘河（长伟大桥）
	Ⅲ
	2.360 
	0.202 
	V

	43
	
	▲北苕溪（落塘埠下）
	Ⅲ
	0.256 
	0.085 
	Ⅲ

	44
	
	▲东苕溪（瓶窑大桥）
	Ⅲ
	0.284 
	0.079 
	Ⅱ

	45
	
	▲上塘河（保障桥）
	Ⅳ
	2.662 
	0.211 
	V

	46
	
	●运河（大麻渡口）
	Ⅲ
	1.260 
	0.195 
	V

	47
	
	●上塘河（渡船桥）
	Ⅲ
	2.270 
	0.256 
	V

	48
	
	●运河（武林头）
	Ⅲ
	0.840 
	0.137 
	V

	49
	
	●运河（荷花坟）
	Ⅲ
	1.000 
	0.218 
	Ⅳ

	50
	
	●四通桥
	Ⅲ
	0.826 
	0.241 
	Ⅳ

	51
	富阳区
	■渌渚江（渌渚江入富春江口）
	Ⅲ
	0.147 
	0.084 
	V

	52
	
	■壶源江（壶源江入富春江口）
	Ⅲ
	0.104 
	0.041 
	Ⅲ

	53
	
	▲●钱塘江干流（渔山）
	Ⅱ
	0.265 
	0.076 
	Ⅱ

	54
	
	▲钱塘江干流（富阳）
	Ⅱ
	0.279 
	0.075 
	Ⅱ

	55
	
	▲●渌渚江（青何）
	Ⅱ
	0.172 
	0.057 
	Ⅱ

	56
	
	▲渌渚江（窄溪上港）
	Ⅲ
	0.430 
	0.115 
	Ⅲ

	57
	
	▲壶源溪（清江口）
	Ⅲ
	0.251 
	0.057 
	Ⅱ

	58
	
	▲龙门溪（中埠）
	Ⅲ
	0.390 
	0.087 
	Ⅱ

	59
	桐庐县
	★▲富春江（桐庐）
	Ⅲ
	0.192 
	0.089 
	Ⅱ

	60
	
	★▲分水江（桐君山）
	Ⅲ
	0.137 
	0.083 
	Ⅱ

	61
	
	▲●富春江（窄溪）
	Ⅱ
	0.208 
	0.084 
	Ⅱ

	62
	
	●壶源江（雅坊水电站）
	Ⅲ
	0.060 
	0.028 
	Ⅱ

	63
	
	●富春江（严陵坞）
	Ⅱ
	0.270 
	0.073 
	Ⅱ

	64
	淳安县
	■武强溪(武强溪入湖口)
	Ⅲ
	0.149 
	0.056 
	Ⅱ

	65
	
	★▲●千岛湖（大坝前）
	Ⅱ
	0.011 
	0.005 
	Ⅰ

	66
	
	■千岛湖（千岛湖镇附近点位）
	Ⅱ
	0.134 
	0.059 
	Ⅱ

	67
	
	★▲三潭岛
	Ⅱ
	0.019 
	0.007 
	Ⅰ

	68
	
	★▲小金山
	Ⅱ
	0.018 
	0.008 
	Ⅰ

	69
	
	▲千岛湖（排岭水厂）
	Ⅱ
	0.016 
	0.008 
	Ⅰ

	70
	
	▲千岛湖（航头岛）
	Ⅱ
	0.018 
	0.010 
	Ⅱ

	71
	
	▲千岛湖（茅头尖）
	Ⅱ
	0.011 
	0.006 
	Ⅰ

	72
	建德市
	■新安江(严州大桥）
	Ⅲ
	0.217 
	0.013 
	Ⅲ

	73
	
	★▲新安江（洋溪渡）
	Ⅲ
	0.034 
	0.030 
	Ⅱ

	74
	
	▲兰江（兰江口）
	Ⅲ
	0.273 
	0.110 
	Ⅲ

	75
	
	▲富春江（三都大桥）
	Ⅲ
	0.223 
	0.094 
	Ⅲ

	76
	临安市
	★▲●南苕溪(汪家埠)
	Ⅲ
	0.186 
	0.077 
	Ⅱ

	77
	
	●中苕溪（径山）
	Ⅲ
	0.170 
	0.066 
	Ⅱ

	78
	
	●分水江（印渚）
	Ⅲ
	0.100 
	0.057 
	Ⅱ

	79
	
	▲昌化江（白牛桥）
	Ⅱ
	0.010 
	0.030 
	Ⅱ

	80
	
	▲分水江（贺洲渡）
	Ⅲ
	0.086 
	0.051 
	Ⅱ

	81
	
	▲南苕溪（里畈）
	Ⅱ
	0.025 
	0.015 
	Ⅱ

	82
	
	▲南苕溪（长桥）
	Ⅲ
	0.280 
	0.109 
	Ⅱ


备注：2017年水质目标根据《杭州市水污染防治行动计划》(杭政函〔2016〕148号)和《杭州市劣Ⅴ类水剿灭行动实施方案》（杭政办函〔2017〕15号）要求确定。
表2 县级以上饮用水水源地考核表
	序号
	区、县（市）
	水源地名称
	服务人口（万人）
	实际取水量（万吨/年）
	水质类别（要求）

	1
	市本级（西湖区、萧山区、上城区、下城区）
	钱塘江杭州饮用水源区
	440
	68517
	达到或优于Ⅲ类

	2
	余杭区
	东苕溪余杭饮用水源区
	117
	15178
	达到或优于Ⅲ类

	3
	富阳区
	富阳水厂
	55
	4705
	达到或优于Ⅲ类

	4
	临安市
	里畈水库
	20
	3099.41
	达到或优于Ⅲ类

	5
	桐庐县
	桐庐镇水厂
	14
	2036
	达到或优于Ⅲ类

	6
	建德市
	新安江水厂
	21.7
	2100
	达到或优于Ⅲ类


表3 杭州市2017年消除劣V类小微水体汇总表

	序号
	区、县（市）
	乡镇（街道）
	行政村
	河道数
	小微水体数
	总数

	1
	上城区
	1
	1
	/
	1
	1

	2
	下城区
	4
	3
	19
	3
	22

	3
	江干区
	5
	14
	23
	64
	87

	4
	滨江区
	3
	29
	12
	7
	19

	5
	拱墅区
	7
	13
	15
	16
	31

	6
	西湖区
	5
	17
	37
	42
	79

	7
	经济技术开发区
	3
	2
	12
	2
	14

	8
	景区
	/
	/
	/
	/
	/

	9
	大江东
	8
	/
	115
	/
	115

	10
	萧山区
	21
	77
	118
	182
	300

	11
	余杭区
	18
	58
	102
	113
	215

	12
	富阳区
	13
	57
	30
	334
	364

	13
	桐庐县
	3
	3
	/
	4
	4

	14
	淳安县
	/
	/
	/
	/
	/

	15
	建德市
	/
	/
	/
	/
	/

	16
	临安市
	5
	/
	5
	/
	5

	合计
	96
	274
	488
	768
	1256


表4 地下水质量监测点点位水质目标清单表

	序号
	区、县（市）
	所属流域
	所属

水系
	点位名称
	井深(米)
	含水层类型
	水质现状基准年（2014年）
	2017年水  质  目  标

	
	
	
	
	
	
	
	水质类别
	综合评价
	水质类别
	综合评价

	1
	西湖区
	钱塘江
	钱塘江
	杭饭1（西湖区曲院风荷公园内）
	86.66
	岩溶水
	Ⅱ
	良好
	Ⅱ
	良好

	2
	西湖区
	钱塘江
	钱塘江
	龙井（西湖区龙井村）
	泉
	岩溶水
	Ⅱ
	良好
	Ⅱ
	良好

	3
	西湖区
	钱塘江
	钱塘江
	虎跑（西湖区虎跑（动物园内））
	泉
	基岩裂隙水
	Ⅳ
	较差
	Ⅳ
	较差

	4
	西湖区
	钱塘江
	钱塘江
	四眼井（西湖区虎跑路）
	2.5
	基岩裂隙水
	Ⅱ
	良好
	Ⅱ
	良好

	5
	上城区
	钱塘江
	钱塘江
	皮市巷（上城区皮市巷119号宗文弄）
	5.3
	孔隙潜水
	Ⅳ
	较差
	Ⅳ
	较差

	6
	下城区
	钱塘江
	钱塘江
	百井坊巷（下城区白井坊小打枝巷银泰百货后）
	2.5
	孔隙潜水
	Ⅱ
	良好
	Ⅳ
	良好


附件2

杭州市治污水暨水污染防治行动2017年重点项目清单

表1 湖泊生态保护项目（牵头单位：市环保局，实施单位：淳安县政府）

	序号
	项目类别
	项目名称
	2017年工作任务
	投资

（万元）

	1
	生态环境保护
	千岛湖环境保护项目
	千岛湖生态环境保护、高污染高能耗行业整治、提升或关停，纺织、剿丝行业提升，砖瓦、矿山、畜禽养殖综合治理等，湖面垃圾打捞、环境监管能力建设、环境安全评估等。
	40000


表2 城市黑臭水体治理项目（牵头单位：市林水局，实施单位：余杭区政府）

	序号
	黑臭水体名称

（起始边界）
	2017年工作要求
	投资

（万元）

	1
	赭山港（卫星河-幸福闸）
	完成整治销号
	/


表3 消除县控以上劣V类水质断面工作计划表

	序号
	水系

名称
	河流

名称
	断面

名称
	区、县（市）
	控制级别
	功能

类别
	2016年劣Ⅴ类指标
	主要原因
	2017年治理工程项目
	责任人
	市级

指导部门

	1
	杭嘉湖

平原河网
	上塘河
	半山桥
	拱墅区

下城区

江干区


	省控
	Ⅳ
	氨氮（2.063）
	上塘河沿线支流的下城区东新和石桥、拱墅区半山、江干区丁桥等区域截污纳管不彻底，雨污合流。
	1.加大截污纳管力度，实现污水“零直排”。新建育英路污水管网，完成沿河生活小区的雨污分流和截留井改造，推进沿岸城中村改造和农户拆迁、安置房的配套截污纳管。

2.做好支流河道水生态修复，巩固提升干流水质；完成泥桥港、五会港、东风港、丁桥一号港、勤丰港和大农港生态治理工程；采用设计—治理—养护一体化的建设—经营—转让（BOT）模式，推进河道清淤、生态治理和长效管养。

3.科学调度引配水。德胜坝泵站年配水量不低于1.5亿立方米，姚家坝泵站不低于0.4亿立方米，三堡排灌站不低于0.5亿立方米，七堡泵站不低于1.8亿立方米。新建施家桥泵站（2立方米/秒），加大从京杭大运河至上塘河引水流量，促进水质改善。
	章燕

（拱墅区）

柴世民

（下城区）

楼建忠

（江干区）
	市林水局

市城管委

市建委

市环保局

	2
	萧绍平原河网
	萧绍

运河
	萧山

出口
	萧山区
	省控
	Ⅲ
	氨氮（2.466）
	附近乡镇截污纳管不到位；河道淤积严重。
	1．继续深化河道综合治理。对萧绍运河城区段、新塘段、衙前段和部分支流进行清淤疏浚和截污纳管，综合整治河道9.75公里。

2．强化截污纳管。新建区级污水管网2公里，加快大市政配套建设，推进道源路东伸污水管建设工程、萧西路改造污水管建设工程、商聚路污水管建设工程和新城路南伸污水管建设工程建设；完成沿河农户出租房、小饭店、企业等生活污水截污纳管及晴天直排口封堵；修复官河城区段污水管网，建造集中污水井4只。

3．深入整治工业污染。完成金属表面处理、食品加工、砂洗等行业的整治提升。关停北干街道袁氏车业、浙安三公司、天盛化工，关停拆迁新塘街道天宇化工、联达化纤等企业。

4．做好引、配水和配套闸站工程。实施官河衙前段配水方案，投资100万元建设新林周直河泵站，引入西小江活水，改善官河水质，投资1500万元新建衙前闸。

5．加大萧绍运河沿线违法建筑拆除和整治力度，对新塘街道行头村进行整体拆迁。
	王敏

（萧山区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	3
	杭嘉湖

平原河网
	上塘河
	保障桥
	余杭区
	市控
	Ⅳ
	氨氮（2.662）
	沿线雨污分流不彻底；河道淤积。
	1.加大截污纳管力度。新建污水管网3.3公里，完成雨污分流改造１公里。

2.开展干流及支流清淤疏浚工作。完成上塘河清淤（武林厂至渡船桥段）工程、打铁桥港清淤疏浚项目、苏家河、石灰浜、囡儿港，累计12.4公里、13.7万方。

3.开展生态治理及修复工程。开展上塘河（规划红丰闸至渡船桥段）生态治理工程2.3公里、赭山港（临平城区段）生态技术治理河道工程1.6公里、囡儿港人工湿地工程30亩、上塘河支流（良熟港等4条河道）生态治理工程。

4.开展农业面源污染治理。在上塘河水域增殖放流洁水型鱼类苗种80万尾；对南苑街道和星桥街道废弃农药包装物实行回收和无害化处置，确保回收率达到80%以上、无害化处理率达到100%。
	陈如根

（余杭区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	4
	曹娥江
	南门江
	环西桥
	萧山区
	县控
	Ⅲ
	氨氮（2.82）
	老旧小区生活排污严重。
	1.实施城西区块排污口整治项目，计划投入50万元对官河及支流的21个排污口进行雨污分流改造。

2.实施官河、济民河截污纳管工程，计划投入10万元对官河北干街道段3个排放口进行综合整治。

3.实施官河水系治理工程，计划投入1000万元进行景观绿化及闸站建设。
	王敏

（萧山区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	5
	曹娥江
	南门江
	南门桥
	萧山区
	县控
	Ⅲ
	氨氮（2.12）
	城郊结合部生活污水污染严重。
	1.实施外仙家河清淤工程，计划投入20万元，进行清淤治理。

2.实施外仙家河排水工程，计划投入70万元，进行排水管网整治。

3.实施外仙家河两侧道路管网整治工程，计划投入290万元。
	王敏

（萧山区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	6
	曹娥江
	沙地内河
	新街
	萧山区
	县控
	Ⅲ
	氨氮（3.09）
	该段为重要水利航道，超重船只通行过程中水下淤泥泛起，严重影响水质。
	1.实施北塘河与长山直河口岸疏浚整治项目，计划投入80万元。

2.海事部门加强航运监管，禁止超过100吨的船只进入北塘河航道。

3.2017年江边闸站的引配清水3亿方。
	王敏

（萧山区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

市交通运输局

	7
	曹娥江
	沙地内河
	瓜沥
	萧山区
	县控
	Ⅳ
	氨氮（3.05）
	属于断头河浜，部分河段属于绍兴地界。
	1.实施白洋川综合整治项目，计划投入600万元，通过清淤、截污纳管、砌岸等方式改善水体水质。

2.实施永福中心河整治项目，计划投入300万元，通过清淤、截污纳管、建设海绵停车场等方式改善水质。
	王敏

（萧山区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	8
	杭嘉湖平原河网
	上塘河
	临平大桥
	余杭区
	县控
	Ⅲ
	氨氮（3.40）
	沿线雨污分流不彻底，且受部分支流水质影响。
	1.开展生活污水治理。对中都商业街、东海大厦北京银行进行雨污分流改造，对沿线排污口进行整治。

2.开展农业面源治理。增殖放流洁水型鱼类苗种20万尾；对临平街道、南苑街道废弃农药包装物实行回收和无害化处置，确保回收率达到80%以上、无害化处理率达到100%。

3.开展河道综合治理。实施赭山港生态治理项目；实施引、配水工程，建设上塘河红丰节制闸，苏家河入上塘河位置新建1座闸站、良熟港入上塘河位置新建1座闸站、石灰浜入上塘河位置新建1座闸站；整治小微水体；实施九九河、永东港、良熟港等上塘河支流生态治理；实施上塘河绿道贯通工程和临平城区清水入城项目。

4.开展河道长效保洁。委托专业保洁单位对河道实施综合保洁。
	陈如根

（余杭区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局

	9
	杭嘉湖平原河网
	上塘河
	星桥拦河坝
	余杭区
	县控
	Ⅳ
	氨氮（2.46）
	沿线雨污分流不彻底。
	1.开展生活污水治理。实施星桥老集镇（星桥4组）区域改造，拆迁50余户；打铁桥港沿线城中村改造，拆迁321户；检测维修星翰路地下管网；维修移交天都城市政管网；实施五云路截污纳管工程；对华艺星座等8个小区进行阳台废水改造；完成飞桥港雨污分流（星乐小区一区、三区）改造工程；整治沿线排污口。

2.开展农业面源治理。增殖放流洁水型鱼类苗种20万尾；对星桥街道废弃农药包装物实行回收和无害化处置，确保回收率达到80%以上、无害化处理率达到100%。

3.开展河道综合治理。实施上塘河绿道贯通工程；整治沿线小微水体；实施引、配水工程。

4.开展河道长效保洁。委托专业保洁单位实施综合保洁。

5.新建上塘河节制闸水质自动站。
	陈如根

（余杭区）
	市林水局

市建委

市经信委

市环保局

市农办

市农业局


表4 青山湖及环湖区域环境综合治理重点工程表（牵头单位：市林水局、市环保局，实施单位：临安市政府）

	序号
	工作内容
	主要任务和措施
	完成时间
	投资估算

（万元）

	
	城市污水处理厂建设工程
	建设临安城市污水处理厂6万吨∕日尾水除磷脱氮高效生物处理工程。
	2017年底前 
	14000

	
	
	完善污水处理厂污泥处置设施，到2017年，污泥无害化处置率达到100%。
	2017年底前
	1000

	
	小型生活污水处理设施建设工程
	对暂时不能纳管的开发项目，采用无动力厌氧处理模式、无动力厌氧加人工湿地组合模式、微动力好氧处理模式等模式，建设完善小型生活污水设施。目前已经排放污水的，2017年底前完成污水处理设施的建设及改造工程。
	2017年底前
	1000

	
	截污纳管及配套设施建设工程
	完成23km长的污水管网建设。
	2018年底前 
	16100

	
	
	新联污水泵站、民主污水泵站、泥山湾污水泵站、锦溪污水泵站四座污水提升泵站。
	2018年底前 
	6000

	
	工业企业关停搬迁工程
	2017年底前，关停搬迁9家工业企业，全面做好关停后续处置工作，清除垃圾，修复土地，恢复植被，确保土地达到相应的土地环境质量标准。
	2017年底前
	400

	
	农业面源污染防治工程
	控制种植业污染。环湖区域鼓励退耕还林还草。加大农田水土保持力度减少农田农药化肥使用，开展农作物秸杆综合利用，禁止秸秆随意丢弃，禁止秸秆焚烧。
	2020年底前
	300

	
	
	控制水产养殖污染。禁止投饵水产养殖，大力推广 “以渔养湖、以渔治湖”的有机鱼养殖模式。
	2020年底前
	200

	
	
	控制畜禽养殖污染。青山湖环湖区域禁止畜禽养殖，现有零散的养殖要逐步关停。
	2018年底前
	100

	
	船舶污染治理工程
	2018年底前，全部船舶必需安装污水处理或接收装置、油水分离器、垃圾储集容器等，污水、废弃物、油类物质、生活垃圾等分类收集，集中至岸边统一处理。码头设置船舶废水和垃圾接收装置，及时送往集中处理场所处理处置。
	2018年底前
	200

	
	
	合理配置船只数量，新增船舶均采用使用太阳能、电池、电动或无动力的环保型船只或座机船，逐步淘汰不利于环保的船舶。
	2020年底前
	500

	
	生活垃圾集运与管理工程
	加强湖面漂浮垃圾打捞清理，实现水岸无垃圾堆、水面无漂浮废弃物。
	2020年底前
	500

	
	
	加大公共厕所建设与管理。2016年起，新建公共厕所必须达到3A级厕所标准；到2017年底，现有公共厕所100%实现生态化改造。
	2017年底前
	400

	
	岸线整治与绿道建设工程
	完成库周的岸线整治工程。结合青山湖库区水域调整工程，对于现有沿山坡地给予保留，对开挖和填高区块涉及的岸线进行岸线整治，
	2017年底前
	2020

	
	
	环湖绿道建设，使沿湖景观得到较大提升。
	2018年底前
	10090

	
	水库清淤疏浚工程
	结合占补平航，实施青山水库总方量200万m3库底清淤，同时妥善有效处置河道淤泥，防止二次污染。
	2017年底前
	14000

	
	水质监测建设
	建立青山湖水质监测体系。增加水质监测点位，委托第三方监测的方式对青山湖水库水质进行监测。
	2020年底前
	200


表5 浦阳江出口断面水体达标方案重点项目表（牵头单位：市建委，实施单位：萧山区人民政府）

	序号
	工程类别
	项目名称
	项目内容
	完成年限
	投资

（万元）
	责任单位

	1
	萧山南片污水管网建设
	楼塔镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网2761米
	2017
	200
	楼塔镇

	2
	
	河上镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网3500米

管径400毫米，建设管网1500米
	2017
	700
	河上镇

	3
	
	戴村镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网850米
	2017
	105
	戴村镇

	4
	
	进化镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网1050米
	2017
	250
	进化镇

	5
	
	临浦镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网2000米
	2017
	800
	临浦镇

	6
	
	义桥镇污水管网建设项目
	管径300毫米，建设管网700米
	2017
	450
	义桥镇


表6 顾家桥断面水质改善工程项目（牵头单位：市城管委、市建委、市林水局、市环保局，实施单位：江干区人民政府、钱江新城管委会）

	序号
	项目类型
	项目名称
	建设周期
	实施单位
	项目建设规模与内容
	总投资（万元）
	绩效目标

	1
	流域污染源治理
	采荷街道老旧小区雨污分流截污纳管改造
	2016-2019
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管
	1500
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	2
	流域污染源治理
	凯旋街道老旧小区雨污分流截污纳管改造
	2016-2019
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管
	1400
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	3
	流域污染源治理
	闸弄口街道老旧小区雨污分流截污纳管改造
	2016-2019
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管
	1500
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	4
	流域污染源治理
	四季青街道老旧小区雨污分流截污纳管改造
	2016-2019
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管
	1000
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	5
	流域污染源治理
	彭埠街道老旧小区雨污分流截污纳管改造
	2016-2019
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管
	2000
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	6
	河道生态治理工程
	新塘河（清江路-排涝泵站）
	2017年
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管、河道生态修复
	370
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	7
	河道生态治理工程
	江干渠（新开河-新塘河）
	2017年
	江干区政府
	雨污分流、截污纳管、清淤、驳岸、绿化
	4500
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	8
	河道配水工程
	顾家桥闸站、御道闸和三堡八组闸等引配水工程
	2017年
	江干区政府
	增加三堡排灌站配水量，提升彭埠片的配水动力。
	600
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	9
	河道引配水工程
	新建赵家闸、顾家闸等引配水工程 
	2017年
	江干区政府
	引运河水进行配水，兼顾排涝。
	1000
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	10
	河道清淤工程
	三堡沉砂池工程工程
	2017年
	江干区政府
	三堡沉砂池工程以及按片区推进的河道清淤工程
	9500
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质

	11
	新塘河、新开河河道联通工程
	2017年启动
	钱江新城管委会
	新塘河、新开河河道联通
	
	从Ⅳ类水质改善到Ⅲ类水质


表7 河道治理和入河排放口设置2017年任务表（牵头单位：市林水局、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	责任单位
	农村河道整治（单位：公里）
	河道清淤（单位：万立方米）
	入河排放口设置审核认定（单位：个）

	1
	市城管委
	/
	46.5
	/

	2
	上城区
	/
	3.6
	/

	3
	下城区
	/
	6.6
	/

	4
	江干区
	/
	10
	/

	5
	拱墅区
	/
	4
	/

	6
	西湖区
	/
	61.2
	/

	7
	滨江区
	/
	35.6
	/

	8
	经济技术开发区
	/
	30.6
	/

	9
	大江东
	/
	139.5
	6017

	10
	萧山区
	30.0
	130
	15273

	11
	余杭区
	10.0
	180.1
	9569

	12
	富阳区
	15.4
	81
	1471

	13
	桐庐县
	35.9
	23.8
	1104

	14
	淳安县
	62.2
	43
	1128

	15
	建德市
	36.0
	20
	1133

	16
	临安市
	25.5
	52
	265

	17
	合计
	215公里
	867.5万立方米
	35960个


表8 河道综保工程任务清单表（牵头单位：市建委，实施单位：市城投集团、市交投集团、市运河集团、钱江新城管委会、各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	责任单位
	工程项目
	主要建设内容和规模
	实施年限
	投资估算（万元）

	
	下城区
	东新河
	上塘河—东新路
	综合整治
	2017年
	700

	
	西湖区
	张家圩（陶家圩港）
	三墩港—一号河
	综合整治
	2017年
	100

	
	城投集团
	五星莲港
	吉鸿路-东片排涝河
	综合整治
	2017年
	1794

	
	城投集团
	景观河（暂名）
	五星莲河—茹家河
	综合整治
	2017年
	7562

	
	之江度假区
	二轻浦
	转塘公交站—淀北沿山渠
	综合整治
	2017年
	50

	
	运河集团
	姚潭洋二期
	运河—拱康路
	综合整治
	2017年
	100

	
	钱江新城
	白石港
	源聚路—沪杭高速
	综合整治
	2017年
	1200

	
	钱江新城
	五号港
	同协路—明石路
	综合整治
	2017年
	50

	
	交投集团
	贝家桥港
	三墩港—绕城
	综合整治
	2017年
	800

	
	经济开发区
	幸福河
	纬一路—新建河
	综合整治
	2017年
	250

	
	滨江区
	流金河（汤家河）
	古越河—杨家墩河
	综合整治
	2017年
	50

	
	滨江区
	陆家潭河
	陆家潭—新浦河
	综合整治
	2017年
	200

	
	滨江区
	七甲直河
	钱塘江—解放河
	综合整治
	2017年
	250

	
	滨江区
	陈家河
	小砾山输水河—下占家湖
	综合整治
	2017年
	80

	
	滨江区
	四季河
	时代河—冠山河河
	综合整治
	2017年
	60

	
	萧山区
	官河
	风情大道—青口闸，通惠路—新城路
	综合整治
	2017年
	4000

	
	萧山区
	文里头内河二期
	文里头社区—小东坡河
	综合整治
	2017年
	250

	
	萧山区
	大埔河支流沟通二期
	金惠路—博学路
	综合整治
	2017年
	7000


表9 工业水污染防治项目表（牵头单位：市环保局、市经信委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区、县（市）
	项目名称
	主要建设内容和规模
	时间
	投资估算(万元）

	
	淳安县
	污染企业综合治理项目
	污染企业关停、整治和提升，矿山企业整治和闭矿，养殖业综合整治等
	2016-2020年
	30000

	
	淳安县
	工业企业在线监控项目
	16家重点污染企业在线监控
	2016-2017年
	1000

	
	建德市
	建德新化化工有限公司有机废水处置项目
	建德新化化工有限公司有机废水处置项目
	2017-2018年
	20000

	
	建德市
	建铜集团整治提升（污水纳管）
	2016年启动废水纳管排放，要求纳管后废水在新安江大坝下游合适区域排放，力争2017年完成，确保2018年6月底前完成。
	2016-2018年
	/

	
	西湖（之江）
	淘汰酸洗工艺
	2017年底淘汰杭州金马离合器有限公司酸洗工艺
	2017年
	/

	
	建德市
	国际香料香精（杭州）有限公司整体搬迁项目
	总生产规模13350吨/年
	2017年
	28000

	
	建德市
	杭州新德环保年产3万吨综合利用异地搬迁技改项目
	新建综合楼1栋、机修冷冻配电车间1栋、生产厂房4栋、成品原料仓库3栋，新增蒸馏釜、离心机、高效节能蒸发装置等
	2017年
	36000

	
	建德市
	建德白沙化工异地搬迁项目
	厂前区、生产区、仓储区、公用工各类纺织印染助剂生产厂房、涂层胶生产厂房；综合楼（办公、员工食堂、分析等功能）公用工程及辅助设施包仓库、锅炉、洗桶及三废处理站、机泵房、罐区、给排水、电力及照明，仪表及消防工程等，厂区围墙、道路及绿化等
	2016-2018年
	15000

	
	建德市
	建德顺发化工搬迁项目
	建设4000吨/年新型热塑性弹性体（TPU）、3000吨/年聚酯多元醇、3000吨/年聚氨酯系列、9000吨/年合成革用表处剂、1500吨/年丙烯酸涂料、1000吨/年乳化剂SF-80
	2016-2018年
	12000

	
	建德市
	建德人福医药重组福斯特、澳赛诺、起点生物搬迁项目
	用地约480亩，项目总投资10亿元，整合福斯特、澳赛诺、起点生物搬迁重组项目
	2016-2020年
	100000

	
	经济技术开发区
	经济技术开发区化工企业转型升级项目
	杭州经济技术开发区完成杭华油墨化学有限公司、浙江禾田化工有限公司、杭州茂宇电子化学有限公司、国际香精香料（浙江）有限公司、浙江蓝天环保高科技股份有限公司下沙生产基地、杭州下沙生物科技有限公司、拜耳作物科学（中国）有限公司等企业关停转迁。
	2017年
	/

	
	大江东
	大江东“三个一批”整治提升项目
	重点关停企业1家；整治提升企业18家；转型升级企业27家
	2016-2020年
	40000

	
	桐庐县
	浙江金帆达生化股份有限公司地下水治理工程
	深入开展地下水治理
	2017年
	1500


表10 水环境监管能力建设项目表（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区、县（市）
	项目名称
	主要建设内容和规模
	时间
	投资估算(万元）

	
	市本级
	建立全市实时音视频传输系统和突发环境事件网络监控平台。
	完善音视频传输系统，各地配置两套设备，在现场处置时，能第一时间提供现场动态。建立突发环境时间网络舆情监控平台，改人工搜索为系统监测，为全面掌握舆情动态，做出正确舆论引导提供分析依据
	2016-2017年
	120

	
	市本级
	钱塘江流域水环境安全综合研究项目
	重点是建立和完善钱塘江（杭州市）干流水质预测模型及其参数体系，并在此基础上构建应对突发事件的钱塘江（杭州市）水环境应急响应平台和应对日常精确管控的钱塘江（杭州市）水环境质量管控平台
	2016-2020年
	1100

	
	余杭区
	环境监测监控能力提升
	扩大街镇级河道水质监测、提升对污染源监管与环境质量管控能力、自动监测站提标工程、VOCs监测能力建设、环境事故与应急监测能力建设、智慧环保建设
	2016-2020年
	2200

	
	桐庐县
	监测站监测能力提升工程
	扩大污染源在线监测覆盖面，增加在线监测因子及监测设备，提升监测站监测能力
	2017年
	500

	
	建德市
	标准化环境监测站建设
	标准化环境监测站建设
	2016-2018年
	1000

	
	经济技术开发区
	监测站标准化建设
	新增实验室550平方米并配备超净工作台等实验设施；增加环境监测车2辆，增加员工11人。
	2016-2019年
	500

	
	淳安县
	千岛湖水质监测能力建设项目
	新增监测设备、提升监测能力，增加监测指标
	2017-2020年
	1500

	
	大江东
	大江东水环境修复综合提升工程，建立水处理主体环境修复产业园
	是对大江东区域内水资源环境进行综合循环处理的尝试，将改善水环境与节能相结合，体现大江东科技环保、智慧发展的理念。
	2016-2020年
	200000


表11 50家涉水特色行业整治提升项目（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区域
	企业名称
	行业类别

	1
	萧山区
	杭州萧山常顺装饰布加工厂
	水洗定型

	2
	萧山区
	杭州佳美上浆厂
	水洗定型

	3
	萧山区
	杭州宏达装饰布织造有限公司
	水洗定型

	4
	萧山区
	杭州竞业纺织整理有限公司
	水洗定型

	5
	萧山区
	杭州佳钰纺织有限公司
	水洗定型

	6
	萧山区
	杭州理和织物整理有限公司
	水洗定型

	7
	萧山区
	杭州汇叠绣花厂
	水洗定型

	8
	萧山区
	杭州萧山合和纺织有限公司
	水洗定型

	9
	萧山区
	杭州飞南布艺有限公司
	水洗定型

	10
	萧山区
	杭州迈腾纺织有限公司
	水洗定型

	11
	萧山区
	杭州萧山坎山神能织物整理厂
	水洗定型

	12
	萧山区
	杭州林博砂洗有限公司
	水洗定型

	13
	萧山区
	浙江飞翔纺织机械有限公司
	水洗定型

	14
	萧山区
	杭州巨康纺织有限公司
	水洗定型

	15
	萧山区
	杭州徐皓纺织有限公司
	水洗定型

	16
	萧山区
	杭州昌泽纺织有限公司
	水洗定型

	17
	萧山区
	杭州梦吉雅纺织有限公司
	水洗定型

	18
	萧山区
	杭州博士达涂层织物有限公司
	水洗定型

	19
	萧山区
	杭州范维博纺织制品有限公司
	水洗定型

	20
	萧山区
	杭州新王轻纺有限公司
	水洗定型

	21
	萧山区
	杭州凌盛针织整理有限公司
	水洗定型

	22
	萧山区
	杭州正洋纺织整理有限公司
	水洗定型

	23
	大江东
	杭州萧山义蓬火星调味品厂
	农副食品加工

	24
	大江东
	杭州萧山义蓬乐河桥菜厂
	农副食品加工

	25
	大江东
	钱江蔬菜加工厂
	农副食品加工

	26
	大江东
	杭州萧山新湾共和蔬菜加工厂
	农副食品加工

	27
	大江东
	杭州大地蔬菜制品有限公司
	农副食品加工

	28
	大江东
	杭州萧山同心蔬菜食品将工厂
	农副食品加工

	29
	大江东
	杭州萧山河庄蔬菜酱品有限公司新江分公司
	农副食品加工

	30
	大江东
	杭州萧山河庄建一酱制品厂
	农副食品加工

	31
	淳安县
	淳安县千岛湖茧丝发展公司
	缫丝纺织

	32
	淳安县
	淳安县汾口制丝有限公司
	缫丝纺织

	33
	淳安县
	杭州千岛湖盛唐丝业有限公司
	缫丝纺织

	34
	淳安县
	杭州林煌丝业有限公司
	缫丝纺织

	35
	临安市
	临安锦洲电子有限公司
	印刷线路板

	36
	临安市
	杭州临安昌化神通电子厂
	印刷线路板

	37
	桐庐县
	桐庐建成砂洗厂
	水洗

	38
	富阳区
	浙江道勤纸业有限公司
	造纸

	39
	富阳区
	杭州彭盛纸业有限公司
	造纸

	40
	富阳区
	杭州富亨纸业有限公司
	造纸

	41
	富阳区
	杭州富阳万盛纸业有限公司
	造纸

	42
	富阳区
	富阳钓鱼实业有限公司
	造纸

	43
	富阳区
	浙江三盛造纸有限公司
	造纸

	44
	富阳区
	浙江成功纸业有限公司
	造纸

	45
	富阳区
	杭州富阳茂元纸业有限公司
	造纸

	46
	富阳区
	富阳昌林纸业有限公司
	造纸

	47
	富阳区
	杭州亚伦纸业有限公司
	造纸

	48
	富阳区
	杭州富阳盈泰纸业有限公司
	造纸

	49
	富阳区
	杭州富阳茂宏纸业有限公司
	造纸

	50
	富阳区
	杭州富阳永乐纸业有限公司
	造纸


表12 污泥处置设施建设项目清单（牵头单位：市建委，实施单位：大江东管委会、萧山区政府）
	序号
	区、县（市）
	项目名称
	处理处置方式
	处置规模
	总投资（万元）
	实施期限

	
	
	
	
	
	
	

	1
	萧山区、大江东
	萧山区4000吨/日污泥处理工程项目
	深度脱水，焚烧发电，烟气处理
	4000吨/日
	47092
	2015-2017年


表13 造纸、印染、化工重污染行业废水排放量削减任务（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）
	序号
	区、县（市）
	造纸、印染、化工行业
	实施期限

	
	
	2015年废水排放总量（万吨）
	2017年废水排放总量（万吨）
	

	1
	拱墅区
	217.64
	3.04
	2016-2017年

	2
	西湖区
	0.48
	0.45
	2016-2017年

	3
	滨江区
	94.29
	88.63
	2016-2017年

	4
	开发区
	294.92
	277.22
	2016-2017年

	5
	大江东
	2753.08
	2587.9
	2016-2017年

	6
	萧山区
	5387.06
	4960.25
	2016-2017年

	7
	余杭区
	822.9
	773.52
	2016-2017年

	8
	富阳区
	11831.77
	10887.71
	2016-2017年

	9
	桐庐县
	426.24
	400.67
	2016-2017年

	10
	淳安县
	170.33
	160.11
	2016-2017年

	11
	建德市
	1104.48
	1038.21
	2016-2017年

	12
	临安市
	759.83
	714.24
	2016-2017年

	13
	合计
	23863.02
	21891.95
	2016-2017年


注：拱墅区涉及的造纸行业主要为杭州华丰纸业有限公司，根据计划华丰纸业2017年完成关停，因此2017年拱墅区造纸行业废水排放量为0。

表14 加油站地下油罐更新和防渗项目（牵头单位：市环保局、市商务委，实施单位：中石油杭州分公司、中石化杭州分公司，各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	县（市、区）
	加油站（个）
	中石化运营（个）
	中石油运营（个）
	社会加油站（个）

	1
	杭州市区
	139
	66
	18
	55

	2
	大江东产业集聚区
	13
	5
	/
	8

	3
	萧山区
	141
	60
	13
	68

	4
	余杭区
	129
	35
	32
	62

	5
	富阳区
	99
	28
	3
	68

	6
	桐庐县
	56
	21
	1
	34

	7
	淳安县
	46
	11
	1
	34

	8
	建德市
	62
	26
	3
	33

	9
	临安市
	95
	29
	3
	63

	10
	合计
	780
	281
	74
	425


注：其中中石化运营、中石油运营加油站分别由中石油杭州分公司、中石化杭州分公司负责，主城区社会加油站由市商委负责，各地社会加油站由属地政府负责。

表15 污水厂新、扩建工程项目表（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会，市城投集团）

	序号
	区、县（市）
	项目名称
	主要建设内容和规模
	实施年限
	投资估算（万元）
	备注（作用、功能、建设要求等）

	
	市本级
	七格污水厂四期工程一期工程（污水处理设施）
	扩建30万吨/日
	2017-2018年
	140000
	实施主体市城投集团，目前污水厂已接近饱和，需要扩建以满足“十三五”期间污水量的增加，保障城市的可持续发展

	
	富阳区
	富阳污水处理厂四期工程
	扩建6万吨/日
	2017年
	34452
	目前污水厂已接近饱和，需要扩建以满足“十三五”期间污水量的增加，保障城市的可持续发展

	
	临安市
	临安污水处理二厂一期工程
	新建4万吨/日
	2017年
	24319
	目前污水厂已接近饱和，需要扩建以满足“十三五”期间污水量的增加，保障城市的可持续发展

	
	淳安县
	淳安坪山污水处理厂扩建工程
	扩建1万吨/日
	2017年
	8127
	目前污水厂运行负荷率较高，需要扩建以满足“十三五”期间污水量的增加，保障城市的可持续发展


表16 新建、续建泵站项目表（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会，市运河集团）

	序号
	区、县（市）
	工程项目
	主要建设内容和规模
	实施年限
	投资估算（万元）
	备注（作用、功能、建设要求等）

	
	江干区
	八堡路泵站
	新建0.3万吨/日
	2017-2019年
	1000
	实施主体市建委，完善区域污水布局

	
	拱墅区
	香积寺路泵站
	新建0.15万吨/日
	2017-2019年
	1000
	实施主体市运河集团，完善区域污水布局

	
	之江旅游度假区
	之江一号泵站
	新建2.0万吨/日
	2016-2020年
	4000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	之江二号泵站
	新建1.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	袁浦泵站
	新建1.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	袁浦二号泵站
	新建4.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	周浦泵站
	新建1.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	双浦泵站
	新建4.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	结合之江地区地块开发配套建设泵站，收集新增污水

	
	之江旅游度假区
	转塘泵站
	扩容4.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	扩建泵站以满足之江地区污水规划容量负荷

	
	之江旅游度假区
	珊瑚沙泵站
	扩容4.0万吨/日
	2016-2020年
	2000
	扩建泵站以满足之江地区污水规划容量负荷

	
	之江旅游度假区
	科技园泵站
	扩容2.0万吨/日
	2016-2020年
	1000
	扩建泵站以满足之江地区污水规划容量负荷

	
	萧山区
	奥体中心2号泵站
	新建3万吨/日
	2017-2018年
	6000
	配套奥体中心建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	鸿达路西伸2号泵站
	新建1.5万吨/日
	2016-2017年
	3000
	配套奥体中心建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	全民泵站
	新建1.5万吨/日
	2016-2017年
	3000
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	闸北泵站
	新建2.5万吨/日
	2016-2017年
	5000
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	规划1#泵站
	新建3.2万吨/日
	2016-2017年
	6000
	配套空港新城建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	规划2#泵站
	新建6.8万吨/日
	2016-2017年
	8000
	配套空港新城建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	规划3#泵站
	新建12万吨/日
	2016-2017年
	15000
	配套空港新城建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	规划4#泵站
	新建1.6万吨/日
	2016-2017年
	3500
	配套空港新城建设，完善区域污水布局

	
	萧山区
	丰乐路泵站
	新建6.0万吨/日
	2016-2017年
	7500
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	西一路泵站
	新建1.3万吨/日
	2016-2017年
	2600
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	前进大道泵站
	新建5.3万吨/日
	2016-2017年
	6000
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	临鸿东路泵站
	新建2.0万吨/日
	2016-2017年
	4000
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	江东二路泵站
	新建7.6万吨/日
	2016-2017年
	9000
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	萧山区
	临江I泵站
	新建4.5万吨/日
	2016-2017年
	5500
	配套大江东建设，管网相应配套

	
	余杭区
	汀城路泵站
	新建2万吨/日
	2016-2017年
	4000
	配套临平新城建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	良渚新城泵站
	新建2万吨/日
	2016-2017年
	4000
	配套运河新城建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	运河新城泵站
	新建2万吨/日
	2016-2018年
	4000
	配套运河新城建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	五常城北泵站
	新建2.7万吨/日
	2016-2019年
	5400
	配套五常街道建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	螺狮坞泵站
	新建0.3万吨/日
	2016-2017年
	600
	配套中泰居住区建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	南湖度假区泵站
	新建0.5万吨/日
	2016-2017年
	1000
	配套南湖度假区建设，完善区域污水布局

	
	余杭区
	临平总泵站（一期工程）
	新建25万吨/日
	2016-2018年
	45000
	配套临平污水厂建设

	
	富阳区
	泵站新建工程
	12座
	2016-2020年
	3960
	提升区块污水

	
	桐庐县
	桐庐分水镇泵站工程
	1座（0.1万吨/日）
	2017年
	66
	完善污水系统布局，提升区域污水

	
	桐庐县
	桐庐富春江镇泵站工程
	2座（0.1、0.5万吨/日）
	2017年
	400
	完善污水系统布局，提升区域污水

	
	淳安县
	淳安县汾口镇泵站工程
	3座
	2016-2018年
	450
	完善污水系统布局，提升区域污水

	
	淳安县
	淳安县姜家镇泵站工程
	4座（各0.2万吨/日）
	2016-2019年
	528
	完善污水系统布局，提升区域污水

	
	淳安县
	淳安县威坪镇泵站工程
	3座（小型泵）
	2016-2018年
	15
	完善污水系统布局，提升区域污水


表17新增污水管网任务表（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	责任单位
	2017年任务数（单位：公里）

	1
	市建委
	17.04

	2
	上城区
	1.033

	3
	下城区
	2.2

	4
	江干区
	2.57

	5
	拱墅区
	1.43

	6
	西湖区
	8.49

	7
	滨江区
	4.118

	8
	萧山区
	3

	9
	余杭区
	17.1

	10
	富阳区
	34

	11
	桐庐县
	48.09

	12
	淳安县
	13.5

	13
	建德市
	60

	14
	临安市
	33

	15
	开发区
	3.55

	16
	大江东
	18.181

	17
	合计
	267.302


表18 截污纳管及雨污分流项目工程（牵头单位：市城管委、市建委，实施主体：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区、县（市）
	项目名称
	主要建设内容和规模
	实施年限
	投资估算（万元）

	
	萧山区
	姚江河等河道
	姚江河等8.3公里河道截污纳管工程
	2016-2020年
	5000

	
	余杭区
	提高截污纳管率及处理率
	2016年底，企事业单位截污纳管率及处理率均达80%以上。2020年底临平城区污水集中处理率达到95%以上，力争城乡居民、企事业单位截污率、纳管率及处理率均达90%。
	2016-2020年
	/

	
	桐庐县
	强化集镇污水支管网建设
	实施雨污分流，确保全县集镇污水处理设施污水收集率、运行负荷率、处理达标率“三率”稳定达标。
	2016-2020年
	30000

	
	淳安县
	截污纳管工程
	企业排污口截污纳管工程；开元度假村等酒店截污纳管工程；城镇截污纳管查漏补缺工程
	2016-2017年
	7603

	
	上城区
	17个小区沿线污染源点整治
	污染源点整治
	2017
	/

	
	上城区
	4个小区内雨污分流梳理项目
	雨污分流
	2017
	/

	
	下城区
	30个小区、河道沿线排污口整治
	排污口整治
	2017
	/

	
	下城区
	16个小区雨污分流
	雨污分流
	2017
	/

	
	江干区
	62个截污纳管项目
	截污纳管
	2017
	/

	
	拱墅区
	8个区块截污纳管项目
	截污纳管
	2017
	/

	
	西湖区
	20个河道沿线、小区截污纳管、雨污分流工程
	截污纳管、雨污分流
	2017
	/

	
	西湖区
	城区阳台水治理
	小区阳台水治理
	2017
	/

	
	西湖风景区
	黄泥岭区块整治工程
	黄泥岭区块
	2017
	/

	
	西湖风景区
	阔石板区块整治工程
	阔石板区块
	2017
	/

	
	经济技术开发区
	裕园公寓小区截污纳管整治雨污分流项目
	小区内
	2017
	/

	
	经济技术开发区
	白杨街道区块小区截污纳管雨污分流回头看
	建成区块、沿江区块
	2017
	/

	
	经济技术开发区
	下沙街道区块小区截污纳管整治雨污分流回头看项目
	中心区块、智格区块、德胜路以北区块
	2017
	/


表19 三区四县市2017年污水处理率任务表（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府）

	序号
	区、县（市）
	2017年污水处理率目标

	1
	萧山区
	93.00 

	2
	余杭区
	91.00 

	3
	富阳区
	91.00 

	4
	桐庐县
	94.05 

	5
	淳安县
	94.32 

	6
	建德市
	90.75

	7
	临安市
	94.00 


表20 水产养殖污染治理（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区、县（市）
	水产养殖生态化改造（亩）
	稻鱼轮作共生减排（亩）
	淡水增殖放流（万尾）

	1
	市本级
	/
	/
	 200

	2
	西湖区
	520
	/
	 80

	3
	大江东
	1040
	85
	/

	4
	萧山区
	4415
	337
	100

	5
	余杭区
	4645
	/
	2500

	6
	富阳区
	/
	587
	500

	7
	桐庐县
	2733
	958
	1500

	8
	淳安县
	40
	30
	5000

	9
	建德市
	/
	/
	700

	10
	临安市
	/
	595
	50

	11
	合计
	13393
	2592
	10630


表21 农业面源污染治理（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	区、县（市）
	推广测土配方施肥面积（万亩）
	推广商品有机肥（万吨）
	推广病虫害统防统治面积（万亩次）
	实现化肥减量（吨）
	实现农药减量（吨）

	1
	市本级
	3
	0.9
	/
	19
	1.0

	2
	西湖区
	4
	0.2
	0.8
	26
	1.4

	3
	大江东
	27
	1.6
	5.1
	177
	4.6

	4
	萧山区
	55
	3.9
	9.6
	350
	18.8

	5
	余杭区
	75
	1.3
	14.5
	470
	14.2

	6
	富阳区
	75
	3.2
	9.5
	487
	11.5

	7
	桐庐县
	45
	1.8
	6.4
	288
	10.3

	8
	淳安县
	45
	0.9
	5.6
	276
	15.8

	9
	建德市
	60
	2.8
	8.2
	377
	14.9

	10
	临安市
	36
	1.6
	6.3
	230
	9.4

	11
	合计
	425
	18
	66
	2700
	101.9


表22重要饮用水水源地达标建设项目清单（牵头单位：市林水局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）
	序号
	水源地名称
	所属流域（片）
	水源地类型
	供水城市

	1
	杭州市钱塘江水源地
	东南诸河
	河道
	市本级

	2
	杭州市东苕溪水源地
	太湖流域
	河道
	余杭区


表23 清水入城工程实施项目（牵头单位：市林水局、市城管委，实施单位：市城投集团、各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	引水设施名称
	实施单位
	计划完成时间

	
	江边排灌站
	萧山区
	2017年4月

	
	小砾山排灌站
	萧山区
	2017年12月

	
	浦沿排灌站
	滨江区
	2017年12月

	
	四五排灌站
	西湖区
	2017年8月

	
	白茅湖排灌站
	西湖区
	2017年12月

	
	珊瑚沙引水工程取水口沉砂提升工程方案研究
	市城投集团
	2017年根据研究结果推进


表24  2017年农村环境综合整治任务表（牵头单位：市环保局，实施主体：各区、县（市）政府）

	序号
	区、县（市）
	2017年建制村整治数量

	1
	余杭区
	28个

	2
	淳安县
	33个

	3
	建德市
	11个

	4
	富阳市
	10个

	5
	临安市
	34个

	合计
	116个


表25 船舶和港口水污染防治项目（牵头单位：市交通局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

	序号
	项目名称
	主要建设内容和规模
	实施年限

	
	船舶垃圾、油污水回收处理
	通过政府购买服务，由第三方提供船舶污染物（船舶垃圾、油污水和船舶生活污水等）治理服务（淳安航区除外），并对主动送交船舶污染物的船舶给予奖励（政府投资）。
	2016-2020年

	
	生活污水公共接收点
	新建10个生活污水接收点，用于生活污水上岸接入城市污水管中转站（政府投资）。
	2016-2019年

	
	码头生活污水接收点
	完成20个码头安装生活污水接收点（由政府补助80%，码头企业承担20%）。
	2016-2019年

	
	船舶生活污水储存柜和收集系统改造费
	按规划启动船舶污水储存柜改造，到2018年完成船舶1000艘（政府定额补助）。
	2016-2020年

	
	生活污水回收船舶
	新建3艘30吨生活污水回收船舶，主要用于对在锚地上停泊船舶生活污水回收。费用包括建造费、监理费和其他费用（政府投资）。
	2016-2019年

	
	船舶结构调整
	继续开展老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新。
	2017年


	序号
	区、县（市）
	船舶生活污水接收点（个）

	1
	拱墅
	启动1个码头接收点建设

	2
	萧山
	启动2个公共接收点建设

	3
	余杭
	启动2个公共接收点建设

启动1个码头接收点建设

	4
	富阳
	完成1个公共接收点建设

启动1个码头接收点建设

	5
	桐庐
	完成1个公共接收点建设

启动1个码头接收点建设

	6
	建德
	完成1个公共接收点建设

启动1个码头接收点建设


表26 船舶生活污水接收点项目2017年建设清单（牵头单位：市交通局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

杭州市生态文明建设（“美丽杭州”建设）委员会办公室    2017年5月15日印发

生 态 文 明 建 设


（“美丽杭州”建设）委员会
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